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Em cidades de crescimento acelerado como Uberlândia, o déficit habitacional 
pode ser solucionado com a utilização de novos sistemas construtivos. Nesse sentido, 
esse trabalho de conclusão de curso buscou estudar o sistema wood frame através 
de um comparativo de custo direto de uma Habitação de Interesse Social com o 
sistema de paredes de concreto moldadas in loco. O sistema wood frame foi 
comparado ao sistema de paredes de concreto moldadas in loco. Foi desenvolvido 
um orçamento dos subsistemas de vedação vertical (paredes) e horizontal (forros), 
fundação e cobertura de ambos os sistemas, para estudar a viabilidade econômica do 
sistema wood frame. Dentro de algumas considerações, o sistema construtivo em 
wood frame apresentou um custo mais elevado por metro quadrado comparado ao 
sistema de paredes de concreto moldadas in loco.  
 
Palavras chave: wood frame, paredes de concreto moldadas in loco, 





In cities with accelerated growth, the residential deficit has been fixed with the 
use of new constructive systems. In that way, this civil engineering coursework aims 
to study the viability of wood frame system as a new option for construction of low 
budget houses. The wood frame system was compared to concrete wall system. An 
estimating cost of walls, floor, roof and foundation of both systems was developed to 
study the economic viability of wood frame system. The wood frame constructive 
system has presented a higher cost per square meter when compared to the concrete 
walls system, with some considerations. 
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O número de habitantes de Uberlândia vem crescendo de forma acelerada. 
Segundo o IBGE 1, em 2000 a cidade tinha uma população de 501.214 mil habitantes e, 
em 2010, passou para 604.013 mil habitantes, o que representa um crescimento de 
20,1%, sendo a segunda cidade com o maior crescimento habitacional absoluto no 
estado de Minas Gerais, atrás apenas da capital, Belo Horizonte. O IBGE estima que o 
número de habitantes passou para 669.672 no ano de 2016. Esse elevado crescimento 
causa um aumento na demanda por habitações.  
 
De acordo com o centro de pesquisas econômico-sociais da Universidade Federal 
de Uberlândia (CEPES), em um estudo de qualidade das moradias divulgado em 2014, 
Uberlândia apresentava em 2010 um déficit habitacional de 17.961 moradias,  
equivalente a 9,06% dos domicílios da cidade (PEREIRA; CUNHA ,2010). O programa 
habitacional “Minha Casa, Minha Vida” (MCMV) foi lançado no ano de 2009 com o 
objetivo de reduzir o déficit habitacional das cidades brasileiras, o que popularizou a 
construção de Habitações de Interesse Socfial (HIS) (LISBOA; OLIVEIRA ,2016).  
 
Segundo Espíndola (2010), os métodos construtivos de HIS vem sendo 
aprimorados nos últimos anos por meio de soluções racionalizadas, incorporando na 
produção da habitação, os conceitos de sustentabilidade, desempenho, produtividade e 
flexibilidade, o que resulta em um produto com melhor qualidade e com custo reduzido. 
O sistema construtivo em wood frame é um dos sistemas que passam a ser utilizados 
para buscar os resultados citados. O sistema ainda é pouco utilizado no Brasil, sendo 
adotado predominantemente na região sul do país.  
 
O sistema wood frame tem sua estrutura formada por perfis de madeira oriunda 
de florestas plantadas. Do ponto de vista de fornecimento de matéria prima, o sistema é 
viável, uma vez que o Brasil tem um grande potencial madeireiro (ESPÍNDOLA, 2010). 
O uso de madeira de florestas plantadas tem como benefício a sustentabilidade 
ambiental e a geração de recursos financeiros e empregos. Segundo a Associação 
                                            




Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF), o setor gerou em 2008 1,7 
milhões de empregos diretos e indiretos relacionados a silvicultura e fabricação de 
produtos de madeira, como por exemplo, chapas OSB (ABRAF, 2010).  
 
2. JUSTIFICATIVA  
 
Por utilizar recursos renováveis e de baixa energia incorporada, o wood frame 
pode ser considerado um sistema renovável. Dessa forma, o emprego dessa solução 
construtiva em larga escala pode resultar em edificações com qualidade similar à de 
outros métodos construtivos, porém com redução do impacto ambiental causado.   
 
Além disso, por ser um sistema industrializado a velocidade construtiva é elevada 
o que permite que o tempo total de obra seja reduzido. Assim, faz-se importante o estudo 
desse sistema para a construção de HIS em cidades com elevada demanda habitacional 




O objetivo geral deste Trabalho de Conclusão de Curso é estudar a possibilidade 
de aplicação do sistema wood frame na cidade de Uberlândia. Portanto, esse trabalho 
se propõe inicialmente a avaliar a adequabilidade do mercado fornecedor da cidade de 
Uberlândia para o atendimento de projetos em wood frame, como já vem sendo aplicado 
no sul do Brasil. Além disso, pretende-se a partir da comparação de custo com o sistema 
construtivo de paredes de concreto moldadas in loco, estudar a viabilidade econômica 
de utilização do wood frame, em empreendimentos do MCMV na cidade de Uberlândia.  
 
4. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 
 




As primeiras casas em madeira onde as peças eram fabricadas em um lugar e 
então transportadas para o local de montagem surgiram no período colonial. Porém esse 
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sistema só foi adotado em larga escala em alguns países, depois da revolução industrial, 
com o emprego de novos equipamentos que permitiram a melhor trabalhabilidade dos 
perfis de madeira (SOUZA, 2013).  
 
A habitações construídas no sistema wood frame são amplamente utilizadas em 
países da América do Norte, Ásia e Europa, como o Canadá, o Japão, a Alemanha e 
chegam a representar 95% das construções residenciais nos Estados Unidos da 
América. Essa tecnologia, quando produzida com alto controle de qualidade, possibilita 
a construção de casas com mais de 200 m² em apenas 60 dias, sendo que a montagem 
da estrutura é realizada em apenas um dia. Devido a essa eficiência, países da América 
do Sul como o Chile e a Venezuela, utilizam esse sistema na indústria de casas 
populares com área de 40 a 65 m² (MOLINA; CALIL JUNIOR, 2010).  
 
4.1.2. O Sistema Construtivo 
 
O wood frame é um sistema construtivo industrializado, de estrutura formada por 
perfis de madeira que são contraventados com placas estruturais em Oriented Strand 
Board (OSB) ou placas cimentícias. Paredes inteiras ou painéis podem ser montadas em 
pavilhão ou espaço separado da obra, sendo necessário apenas içar, posicionar e fixar 
as paredes ao piso. Por ser um sistema construtivo seco, gera menos resíduos e 
consequentemente tem menor desperdício de materiais que os métodos construtivos 
convencionais utilizados no Brasil. A madeira utilizada em todo o processo é de 
reflorestamento e tem certificação Forest Stewardship Concil Brasil (FSC Brasil). As 
madeiras mais utilizadas são as das famílias Pinnus e Eucallyptus (BALEN et al., 
2016;MOLINA;CALIL JUNIOR, 2010).    
 
Os vazios das paredes podem ser preenchidos com materiais isolantes térmicos 
e acústicos, de acordo com a necessidade do projeto e especificações normativas da 
NBR 15575 (ABNT, 2013) e NBR 15220 (ABNT, 2013). Também podem ser aplicados 
materiais para impedir ou retardar o alastramento do fogo e para proteger contra 
intempéries. Usualmente é utilizado uma membrana plástica impermeável à umidade, 
contra o vento e que permite a saída do vapor de água do interior das paredes. Essa 
membrana é fixada por meio de grampos no entorno de toda a edificação e em áreas 
molhadas (LEITE; LAHR, 2015) 
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Para Molina e Calil Junior (2010), com o sistema wood frame é possível a 
construção de edificações de até cinco pavimentos de forma industrial. Como a estrutura 
interna (pisos e paredes) é feita com madeira, a estrutura como um todo é leve, o que 
facilita a execução pois permite que os sistemas e subsistemas sejam montados 
industrialmente por equipes especializadas e de forma independente da obra. Assim, as 
peças podem ser pré-fabricadas, permitindo que várias atividades possam ser 
executadas simultaneamente, o que reduz o prazo de entrega. Um exemplo de 
edificação em wood frame é o prédio da Ambientec (Figura 1) construído pela Tecverde 
na cidade de Joinville, Santa Catarina, que possui uma área total de 458m². 
 
Figura 1: Prédio da Ambientec 
 
Fonte: Tecverde, 20172 
 
No que se refere às habitações de interesse social do programa Minha Casa 
Minha vida (MCMV), o primeiro conjunto habitacional construído em wood frame foi 
executado em Pelotas, Rio Grande do Sul no ano de 2014. Este conjunto habitacional 
chamado de Residencial Haragano (Figura 2), possui 280 unidades, com 45 m² cada, 
que foram destinados a famílias com renda de até 1600 reais (GIRIBOLA, 2013). 
 
                                            
2 Disponível em: <www.tecverde.com.br>. Acessado em abril de 2017. 
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Figura 2:Residencial Haragano 
 
Fonte: Prefeitura de Pelotas, 20143 
 
4.1.3. Impacto Ambiental  
 
De acordo com (SACCO, 2010) o uso de madeira reflorestada reduz a quantidade 
de gás carbônico na atmosfera na proporção de 1,8 m³ de CO2, para cada m³ de madeira. 
Como o principal componente do wood frame é a madeira e que cada 10 m² construídos 
necessitam de 1 m³ de madeira tratada, o uso desse sistema reduz a emissão de CO2. 
 




 No sistema wood frame a estrutura tem baixo peso próprio e carga pouco 
concentrada, sendo distribuída ao longo das paredes. Dessa forma, na maioria dos casos 
é possível utilizar fundações rasas do tipo radier ou sapatas corridas. O uso da fundação 
do tipo radier é vantajoso por servir como piso da edificação, podendo em alguns casos, 




                                            





Como as fundações rasas são mais utilizadas no Brasil em projetos de wood 
frame, a estrutura do piso térreo geralmente é feita com concreto. Apesar de não ser 
comum, a estrutura do piso do primeiro pavimento, pode ser feito com vigas de madeira. 
O piso com estrutura de madeira, geralmente é utilizado nos pavimentos superiores ou 
no pavimento térreo quando houver porão no projeto (MOLINA;CALIL JUNIOR, 2010; 
VASQUES, 2014; ALLEN, IANO, 2013). 
 
A estrutura do piso de madeira é formada por barrotes seção “I” de madeira, como pode 
ser visto na Figura 3, onde a alma é feita em OSB e a mesa em Laminated Venner 
Lumber (LVL) ou madeira maciça. Os barrotes também podem ser formados por treliças 
de piso como visto na Figura 4, que são compostas por peças de madeira serrada, unidas 
por conectores de chapa de aço dentada.  
 
Figura 3: Viga “I” 
 
Fonte: LP Brasil, 20174 
 
As treliças de piso têm maiores alturas comparadas as vigas seção “I” porém 
suportam maiores vãos e dispensam o uso de shafts por permitir a passagem de 
tubulação no meio de sua estrutura. Esses barrotes tem o espaçamento fixo em 40 ou 
                                            
4 Disponível em: <www.lpbrasil.com.br>. Acessado em maio de 2017. 
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60 centímetros, posicionados de forma que fiquem paralelos ao menor vão do cômodo 
(ALLEN, IANO, 2013).  
 
Figura 4: Treliça piso 
 
Fonte: ABCTruss, 20175 
Os barrotes são apoiados sobre as paredes, vigas de aço ou diretamente na 
fundação, transferindo as cargas do piso. Caso seja apoiado em vigas de aço ou em 
concreto, deve ser utilizado uma soleira de madeira (Figura 5Erro! Fonte de referência 
não encontrada.) para fazer a conexão, uma vez que a diferença de dilatação dos 
materiais pode danificar a estrutura (ALLEN, IANO, 2013).  
Figura 5: Soleira de madeira 
 
Fonte: Fire Engineering 6 
 
                                            
5 Disponível em: <www.acbtruss.com>. Acessado em jun. de 2017. 
6 Disponível em: <www.fireengineering.com>. Acessado em maio de 2017. 
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O fechamento do piso tem a função de vedar o ambiente e também auxilia no 
contraventamento. Em áreas secas e internas o fechamento é feito com placas em OSB, 
nas áreas molhadas e externas são utilizadas placas cimentícias, sendo necessário 
aplicar uma resina impermeabilizante. O revestimento do piso pode ser feito com 
carpetes, pisos cerâmicos ou madeira. Caso seja utilizado revestimento cerâmico, o 
contrapiso deve ser armado, como pode ser visto na Figura 6. Também é necessário 
aplicar uma camada de impermeabilizante sob o revestimento (ALLEN, IANO, 2013).  
 





A estrutura das paredes é constituída basicamente por montantes verticais 
espaçados regularmente a cada 40 ou 60 cm, apoiados em uma guia inferior e apoiam 
a guia superior dupla, transferindo as cargas dos pisos superiores, do telhado e da 
própria parede para o piso ou para a fundação. As cargas dos barrotes do piso superior 
ou do telhado são transferidas para os montantes por meio de guias superiores, e então, 
as cargas são transferidas montantes para o piso pelas guias inferiores. Um exemplo de 
estrutura de parede pode ser visto na Figura 7. 
 
                                            
7 Disponível em: <www.steelinlove.com.br>. Acessado em jun. de 2017. 
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Figura 7: Estrutura da Parede 
 
Fonte: Téchne, 20088 
 
As vergas utilizadas em aberturas são formadas por duas peças de 2’’ mais um 
espaçador de ½’’ para que a verga tenha a mesma espessura dos montantes ou por 
peças de madeira com seção de espessura e largura no mínimo igual à largura dos 
montantes. O suporte da verga é feito com montantes adicionais nas bordas das 
aberturas (THALLON, 2008). Montantes curtos são posicionados sobre a verga para 
apoiar a guia superior. Aberturas de janelas também possuem uma contra-verga que é 
apoiado nos montantes adicionas da lateral da abertura e montantes curtos sob o peitoril 
como pode ser visto na Figura 8.  
 
Figura 8: Detalhe de vergas 
 
Fonte: THALLON, 2008 
                                            




Os montantes da parede devem ser contraventados, o que geralmente é feito com 
um fechamento rígido, como os painéis em OSB e placas cimentícias, por possuírem 
boa resistência mecânica, fácil fixação e serem um bom suporte para o revestimento. 
Caso seja feita a opção por um fechamento não rígido como painéis de espuma ou gesso 
acartonado, escoras diagonais de aço ou madeira devem ser fixadas ao interior da 
armação para contraventar a estrutura (Figura 9). 
 
Figura 9: Contraventamento 
 
Fonte: Construção em madeira, USP9 
 
As forças de vento causam momentos fletores nos montantes da parede incidente 
e forças cisalhantes nas paredes paralelas as forças de vento. Isso faz com que possa 
ser necessário reforçar parte das paredes externas para resistir ao cisalhamento, 
aumentando a espessura das chapas de fechamento e reduzindo o espaçamento dos 
pregos e parafusos usados para fixar os montantes e chapas de fechamento. Essas 
regiões reforçadas recebem o nome de shear wall (MOLINA;CALIL JUNIOR, 2010; 
ALLEN; IANO, 2013). 
 
O revestimento interno e externo das paredes se assemelha aos de outros 
sistemas construtivos e tem a função de garantir a estanqueidade da estrutura, proteger 
contra intemperes, funcionar como isolante térmico e acústico, e também atender aos 
                                            
9 Disponível em: < http://www.usp.br>. Acessado em jun. de 2017. 
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requisitos do projeto arquitetônico. Nas áreas externas o revestimento pode ser feito com 
sidings, tipo de revestimento comum nos Estados Unidos. Sidings é um um tipo de 
revestimento externo composto por réguas plásticas que, encaixadas e parafusadas, 
decoram e vedam paredes e fachadas (Figura 10). As áreas externas também podem 
ser revestidas com placas cimentícias que permitem um acabamento similar ao da 
alvenaria convencional. Placas cimentícias e de gesso acartonado também permitem o 
assentamento de azulejo, portanto são mais utilizadas em áreas molhadas como 
banheiros e cozinhas. Nessas áreas úmidas, é necessário aplicar impermeabilizante e 
anti-fungo sobre as placas de gesso acartonado (MOLINA;CALIL JUNIOR, 2010).  
 
Figura 10: Aplicação de siding 
 




A estrutura de telhados convencional é formada por tesouras com espaçamentos 
de 250 a 450 cm, terças, caibros e ripas. Como no sistema wood frame é recomendado 
evitar concentração de grandes cargas, as tesouras devem possuir um espaçamento de 
60 a 120 centímetros e com peças de com seção similar a dos montantes. Devido a esse 
espaçamento reduzido, não é necessário utilizar terças e caibros para apoio das telhas. 
O uso de ripas ou painéis de madeira dependem do tipo de cobertura utilizada (MOLINA; 
CALIL JUNIOR, 2010; ALLEN; IANO, 2013).  
                                            




O revestimento do telhado pode ser feito com telhas do tipo shingle, cerâmicas, 
cimentícias ou metálicas. As telhas do tipo shingle necessitam de uma base de madeira 
geralmente feita com chapas OSB, para a fixação das telhas. Para telhas cerâmicas é 
necessário realizar um ripamento diretamente sobre as tesouras para apoio da telhas 
(MOLINA;CALIL JUNIOR, 2010). A estrutura mostrada na Figura 11 mostra a estrutura 
utilizada em edificações do tipo wood frame e também uma cobertura revestida com 
telhas do tipo shingle.  
 
Figura 11: Revestimento de cobertura com telha do tipo shingle 
 
Fonte: Globalplac11 
4.1.4.5. Sistema elétrico e hidráulico 
 
O sistema elétrico e hidráulico pode ser idêntico ao de uma construção 
convencional, porém reparos ou manutenções são mais fáceis de realizar em 
construções em wood frame. As tubulações de água e elétrica são geralmente embutidas 
nas paredes, sendo fixadas ao longo dos montantes ou barrotes por meio de braçadeiras 
ou fitas metálicas. Caso seja necessário, recortes nos montantes e barrotes podem ser 
feitos desde que não ultrapassem 40% da área da seção e em alguns casos, pode ser 
necessário reforçar as peças recortadas. As tubulações de esgoto possuem grandes 
diâmetros, o que torna difícil seu posicionamento na parte interna das paredes, por isso, 
geralmente, é necessário a construção de shafts para sua passagem. As tubulações de 
                                            
11 Disponível em: < http://www.globalplac.com.br>. Acessado em jul. de 2017. 
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gás não podem ser embutidas nas paredes já que os espaços vazios podem acumular 
gás em caso de vazamentos, o que pode levar a uma explosão (MOLINA;CALIL JUNIOR, 
2010;CAMPOS, 2006). 
 
4.1.4.6. Isolamento térmico e acústico 
 
De acordo com a NRB 15220 (ABNT, 2003) “conforto térmico é a satisfação do 
indivíduo com as condições térmicas do ambiente”. Para que essas condições sejam 
atingidas, a edificação pode necessitar de aplicação de isolantes térmicos na cobertura 
e paredes. BRASIL (2012) sugere para uso como isolantes térmicos as placas de lã de 
rocha ou lã de vidro ou outro material, cuja condutividade térmica seja menor que 0,06 
W/mºC (condutividade térmica máxima de um material considerado isolante), resistência 
térmica ≥0,5 m²K/W e que não afetem a segurança ao fogo. Já isolantes acústicos 
sugeridos são placas de lã de rocha ou lã de vidro e fibras cerâmicas, que não afetem 
os demais critérios de desempenho como segurança ao fogo, estanqueidade e vida útil. 
 
Como o desempenho térmico e acústico depende das características dos 
materiais utilizados e dos componentes da vedação (CAMPOS, 2006). O desempenho 
acústico e térmico de uma edificação em wood frame pode ser aumentado ao preencher 
os vazios das paredes e do piso com material isolante térmico e acústico. Caso seja 
necessário um melhor desempenho térmico e acústico, pode-se utilizar montantes mais 
largos para aumentar os espaços vazios nas paredes, o que aumenta o espaço 
disponível para preenchimento com isolantes térmicos e acústicos, melhorando o 
desempenho térmico e acústico (BURROWS, 2014).  
 
4.1.5. Madeira utilizada 
 
Toda a madeira utilizada na estrutura, na cobertura e no fechamento externo e 
interno deve ser tratada. Medidas preventivas e curativas devem ser seguidas para 
eliminar e controlar os agentes biológicos como fungos e insetos xilófagos, e realização 
de tratamentos físicos e químicos da madeira (SINAT, 2017).  
 
As peças estruturais são fabricadas com madeira maciça ou serrada, do grupo 
conífera, com classe de resistência de C20 a C30. Para a estrutura do telhado, madeiras 
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folhosas, casses C20 a C60, com alta resistência natural ao ataque de organismos 
xilófagos também podem ser utilizadas. Toda madeira utilizada na estrutura também 
necessita de tratamento em autoclave com preservativo de arseniato de cobre cromatado 
(CCA), cobre, cromo e boro (CCB), cobre e anzóis do tipo B (CA-B) ou outro com 
eficiência comprovada (BRASIL, 2017).  
 
O tratamento químico das peças de madeira deve respeitar retenções mínimas do 
produto pela madeira de acordo com o uso da peça e do produto preservativo utilizado. 
Em peças estruturais de edificações térreas ou sobrados unifamiliares é necessário uma 
retenção de 4,0 kg/m³ de solução (CCB) ou de arseniato de cobre cromatado do tipo C 
(CCA-C) ou 1,7 kg/m³ de solução de (CA-B). A penetração da substancia deve atingir 
100% do alburno da madeira. Em peças estruturais de edificações muiltifamiliar de até 4 
pavimentos as retenções mínimas de produtos preservativos são de: 6,5 kg/m³ de CCA-
C; 6,5 kg/m³ de CCB; 3,3 kg/m³ de CA-B. A penetração do preservativo também deve 
atingir 100% do alburno da madeira. Para as peças de madeira em contato direto com o 
solo, concreto ou umidade, é recomendável retenções de 6,5 a 7,5 kg de ingredientes 
ativos por m³ de madeira (SINAT, 2017;BARILLARI, 2002; MOLINA;CALIL JUNIOR, 
2010).  
 
De acordo com Barillari (2002) a madeira pinus tratada com CCA e com retenção 
maior igual a 7,5kg/m³ pode durar mais de 20 anos em contato com o solo, o que a torna 
uma madeira durável. Portanto, o pinus é uma madeira leve e possui boa absorção de 
produtos preservativos. Além disso, de acordo com MOLINA (2008), o Brasil apresenta 
uma grande área plantada de florestas de pinus principalmente nas regiões Sul, Sudeste 
e Centro-oeste, o que torna o sistema wood frame sustentável do ponto de vista de 
demanda. 
 
4.1.6. Processo construtivo 
 
As edificações em wood frame podem ser montadas in loco ou em ambiente fabril. 
O último apesar de necessitar de transporte e montagem com auxílio de guindastes 




A montagem dos painéis de parede na fábrica segue basicamente a mesma 
ordem que a montada in loco. Primeiro os montantes são fixados às guias superiores e 
inferiores, formando a estrutura das paredes. Em painéis com aberturas de janelas ou 
portas, os montantes laterais as aberturas e as vergas e contra vergas são montados 
primeiro. Caso o fechamento utilizado não seja rígido, escoras diagonais devem ser 
fixadas à estrutura nessa etapa.  Em seguida, as tubulações elétricas e hidráulicas são 
embutidas a estrutura e o restante dos vazios das paredes são preenchidos com material 
isolante térmico e acústico (ALLEN; IANO, 2013).  
 
Na sequência, os painéis utilizados no fechamento são fixados à estrutura. A 
aplicação de um acabamento nas paredes e a montagem de janelas e portas nem 
sempre é feito na indústria, por tornar o transporte dos painéis de parede até o local da 
obra mais difícil, uma vez que exige um maior cuidado para que não seja danificado. As 
tesouras do telhado também são montadas na fábrica, já o fechamento é feito in loco 
devido à dificuldade de transporte do telhado pronto (BRASIL, 2017; ALLEN; IANO, 
2013). 
 
Enquanto os painéis são montados na fábrica, os preparos necessários no terreno 
como limpeza, corte e aterro e a execução da fundação, podem ser realizados 
simultaneamente. Após o término da fundação, os painéis de parede são transportados 
até a obra, onde são posicionados com o auxílio de guindastes e então são fixados uns 
aos outros e a fundação. Em seguida as tesouras do telhado são posicionadas também 
com o auxílio de guindastes e são posicionadas e fixadas as paredes. O telhado é, então, 
finalizado de acordo com a telha determinada no projeto arquitetônico. Após finalizar a 
montagem dos painéis, a obra entra em fase de acabamento, restando o assentamento 
de revestimento do piso e das paredes (caso haja algum), pintura e assentamento de 
louças (BRASIL, 2017; ALLEN; IANO, 2013).  
 
4.1.7. Vantagens e desvantagens 
 
As seguintes vantagens e desvantagens do sistema construtivo wood foram 
listadas por SOUZA (2013), outros aspectos podem ser destacados, porém estes são os 







 Obra seca e limpa, gerando menos resíduos; 
 Pré-construção em ambiente industrializado, reduzindo o tempo da obra; 
 Utilização de madeira de reflorestamento; 




 Necessidade de treinamento especializado para a mão de obra;  
 Altura das edificações de no máximo cinco pavimentos; 
 Baixa oferta de ferramentas específicas; 
 Resistência do mercado à mudança. 
 




Na década de 70, o Brasil iniciou uma busca para aumentar a eficiência 
construtiva reduzindo mão de obra, desperdício de matérias e prazo de entrega da obra 
sem afetar a qualidade da obra. Para isso, as empresas passaram a buscar novas 
tecnologias como o uso de sistemas industrializados na construção civil, materiais e 
máquinas.  
 
O sistema construtivo de paredes de concreto foi uma das tecnologias que então 
passaram a ser empregadas no Brasil. Seu primeiro registro de utilização em habitações 
populares foi em 1979 na cidade Santa Luzia – MG, com a construção de 46 habitações 
populares. A crise da década de 90 exigiu redução de gastos, o que intensificou o uso 







4.2.2. O Sistema Construtivo 
 
As vedações do sistema construtivo de paredes de concreto moldadas in loco 
também tem função estrutural, por isso são construídas com concreto armado. Elas são 
moldadas in loco utilizando formas de madeira, alumínio ou plástico e permitem que as 
instalações hidráulicas e elétricas fiquem embutidas nas paredes e lajes (SACHT, 2008).  
 
A estrutura de fundação mais utilizada nesse sistema para habitações térreas é 
do tipo radier, podendo ter exceções devido ao terreno base. Esse tipo de fundação é 
escolhido geralmente nesses casos por proporcionar uma superfície apropriada para que 
as equipe de montagem e instalações possam executar os seus respectivos serviços 
com qualidade. Outra vantagem da fundação radier é a facilidade em posicionar as 
entradas e saídas das tubulações de elétrica e hidráulica de acordo com o projeto (ABCP, 
2002). 
 
As formas utilizadas nesse método construtivo, podem ser fabricadas com 
diversos materiais, como madeira, aço, alumínio ou plástico. Formas de madeira são 
mais versáteis e são leves, porém possuem baixa resistência e durabilidade o que causa 
um grande desperdício de material e mão de obra. Já as formas de alumínio, aço e 
plástico são mais utilizadas por possuírem um número de reutilizações elevado em 
comparação com as formas de madeira, além de serem mais fáceis de montar por 
possuir os encaixes prontos, porém seu custo é elevado (SACHT, 2008). De acordo com 
a Faria (2009), as formas metálicas e plásticas, podem ser reutilizadas mais de 100 
vezes, dependendo do material e dos cuidados com o manuseio. 
 
Segundo ABCP (2002), uma das principais funções das armaduras é resistir as 
tensões iniciais as quais são causadas pela retração do concreto devido à perda de água 
nas primeiras idades, o que pode ser amenizado com a adição de fibras ao concreto. As 
armaduras também têm a função de resistir aos esforços de flexo-torção nas paredes, 
gerados pela ação do vento ou de variação de temperatura.  
 
As armaduras são formadas por telas que são posicionadas com o auxílio de 
espaçadores e arranques fixados na fundação. Além disso, barras de aço também são 
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posicionadas em locais estratégicos definidos em projeto, como vértices e arestas das 
aberturas, cantos de paredes ou meios de grandes vãos. 
 
As tubulações elétricas e hidráulicas ficam embutidas nas paredes. Algumas 
formas preveem os pontos de fixação das tubulações para que elas não se desloquem 
durante a concretagem, em outras elas são amarradas diretamente à armadura metálica 
(ABCP, 2002).  
 
4.2.3. Impacto Ambiental 
 
O sistema de paredes de concreto é executado de forma planejada e padronizada, 
com isso o retrabalho com atividade não produtivas pode ser nulo, reduzindo o 
desperdício de mão de obra e de entulho. O uso de formas reaproveitáveis, como as 
metálicas que não geram resíduos, combinado com métodos industrializados, acarretam 
num maior controle ambiental da obra em relação ao método construtivo tradicional 
(MASSUDA;MISURELLI, 2009).  
 
4.2.4. Montagem das Formas 
 
Segundo Venturini (2011), a montagem das formas é iniciada com a aplicação de 
desmoldante para evitar que o concreto fixe na sua superfície, o que dificulta sua 
montagem e reutilização. Em seguida são montados os painéis internos e posteriormente 
as armaduras já com os espaçadores fixadas a elas. Os painéis são fixados aos 
adjacentes por meio de travas. O tipo de trava para essa função varia de acordo com a 




Figura 12: Trava com pino e cunha 
 
Fonte: Autor, 2017 
 
 Para garantir a espessura da parede e evitar que as formas cedam com a pressão 
do concreto, são utilizados espaçadores travados nas duas faces das formas. Um 
exemplo desse tipo de espaçador, chamado de gravata, pode ser visto na Figura 13. 
 
Figura 13: Gravatas 
 




 Para garantir o alinhamento, o prumo e a estanqueidade das formas, alinhadores 
e esquadros podem ser utilizados, conforme apresentado na Figura 14.  
 
Figura 14: Alinhador e esquadro 
 
Fonte: Autor, 2017 
Após alinhadas e aprumadas, as formas são travadas na fundação. A Figura 15 
representa uma forma de travamento, onde barras de aço CA – 50 são ancoradas a 
fundação de forma que impedem a movimentação das formas.  
 
Figura 15: Base da forma travada 
 






A concretagem é iniciada após todas as formas e armação estarem fixadas, 
alinhadas e aprumadas. O lançamento do concreto é realizado com o auxílio de 
caçambas içadas por guindastes ou por meio de bombeamento (Figura 16). Como o 
concreto não pode ser adensado, ele deve possuir elevada fluidez para evitar vazios nas 
formas (SACHT, 2008). 
 
Figura 16: Lançamento do concreto 
 




O concreto de cimento Portland é formado pela mistura de Cimento Portland, 
água, agregados e, em alguns casos substâncias que alteram suas propriedades como 
por exemplo, a trabalhabilidade e tempo de pega. Essa mistura forma uma pasta que 
adere aos agregado e com o tempo, endurece e ganha resistência (ABNT NBR 11768, 
1992; TARTUCE; GIOVANNETTI, 1990).  
 
Dentre as diversas características do concreto, a trabalhabilidade é a que mais 
destaca no sistema paredes de concreto, ela é definida com base na consistência e 
coesão da pasta de cimento (PACHECO, 2012). Sua importância nesse sistema deve-
se a dificuldade de adensamento do concreto no interior das formas, o que exige um 
                                            
12 Disponível em: < http://www.cimentoitambe.com.br>. Acessado em jul. de 2017. 
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concreto com elevada trabalhabilidade para que possa ser assegurado o preenchimento 
de toda a forma sem que haja a presença de vazios, principalmente nos entornos das 
portas e janelas (CORSINI, 2011). 
 
4.2.7. Vantagens e Desvantagens de Paredes de Concreto  
 
O uso do sistema de paredes de concreto está em alta devido as suas vantagens 
para construção em larga escala de habitações de interesse social. As seguintes 
vantagens e desvantagens, foram elaboradas por Sacht (2008), a partir de Lordsleem 
Junior, et al. (1998).  
 
4.2.7.1. Vantagens  
 
 Racionalização da produção das vedações, com alta produtividade, baixo 
índice de perdas e mão-de-obra reduzida; 
 Possibilidade de aumento da qualidade tanto nos serviços de execução 
quanto no acabamento superficial da parede; 
 As fôrmas são reutilizáveis e cada conjunto produz os painéis de vedação 
de uma habitação em 24 horas, podendo incluir a laje na cobertura; 
 A uniformidade da parede que permite a utilização de revestimento de 
pequena espessura, sem necessidade de regularização, ou mesmo a 
eliminação do revestimento de regularização, como argamassas e pastas, 
antes da aplicação da pintura; 
 As atividades independem da habilidade do operário, não exigindo 
qualificação, apenas treinamento. O consumo de mão-de-obra é reduzido 
quando comparado ao processo construtivo tradicional; 
 Sequência ordenada de trabalho, que permite uma simplificação das 
tarefas e aumento da produtividade. 
 
4.2.7.2. Desvantagens  
 
 Elevado custo das fôrmas; 
 Necessidade de equipamentos de grande porte para o emprego das fôrmas 
metálicas, que são geralmente pesadas e de grandes dimensões; 
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 Limitações podem ser apontadas em relação ao projeto principalmente em 




Este trabalho apresenta o comparativo dos sistemas construtivos wood frame e 
paredes de concreto moldadas in loco, mediante a avaliação do orçamento simplificado 
de uma casa popular. Como nesse trabalho o sistema construtivo wood frame será 
empregado em escala industrial, o sistema construtivo em paredes de concreto 
moldadas in loco foi escolhido como comparativo por ser um método industrializado 
amplamente empregado na cidade de Uberlândia.  
 
Os limites da proposta de orçamento apresentada nessa pesquisa referem-se 
apenas aos subsistemas que integram a estrutura da habitação. Assim, os custos com a 
execução das paredes, da estrutura da cobertura e do forro, de ambos os sistemas 
construtivos, foram considerados no orçamento  
 
Em relação à fundação, apesar de variar de acordo com o solo do terreno de 
implantação, nesse trabalho a fundação utilizada em cada método foi estimada a partir 
de projetos similares. 
 
Alguns itens como o piso, contrapiso, instalações elétricas e hidráulicas, 
acabamentos e esquadrias, não foram orçados por possuírem o mesmo custo material 
e de execução similares em ambos os sistemas e por não serem considerados parte 
integrante da estrutura da habitação.  
 
5.1. Proposta do Sistema 
 
Devido ao fato de existirem poucas empresas no brasil que trabalham com a 
venda do sistema wood frame, não foi possível obter um orçamento completo do sistema. 
Portando foi desenvolvido um orçamento de uma habitação de interesse social (HIS), 
que foi pré-dimensionada com base em normas e textos científicos. A habitação 
considerada em ambos os sistemas possui área em torno de 45,47 m² e sendo composta 
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de dois quartos, cozinha, sala, banheiro e lavanderia externa. A planta da HIS proposta, 
pode ser vista na Figura 17.  
 
Essa HIS encontra-se em um condomínio composto por 100 edificações com um 
reservatório central de água para todas as edificações. Foi estimado um cronograma 
onde as etapas construtivas adotadas no orçamento tivessem a duração de um dia. 
Portanto com a execução de cada etapa construtiva em uma HIS diferente, foi possível 
estimar que a cada dia, uma edificação fosse finalizada.   
 
Figura 17: Planta da H.I.S. 
 
 




5.2. Habitação de Interesse Social em Wood frame 
 
As casas em wood frame serão formadas por painéis modulados construídos em 
um local do canteiro de obra, sendo transportados até o local da montagem com o auxílio 
de um caminhão munck. Os módulos foram pré-dimensionados com base na DATec 




A fundação da HIS no sistema wood frame foi estimada com base em um projeto 
de uma HIS em steel frame. Essa aproximação foi feita devido à similaridade dos 
sistemas, uma vez que ambos são leves e não possuem grandes concentrações de 
cargas. 
 
A fundação considerada terá 10 cm de espessura e uma armadura formada por 
telas Q.92 com 4,3 mm de espessura e malha de 15x15 cm, com transpasse entre telas 




Foi considerado para a HIS em wood frame, painéis pré construídos na obra, para 
compor a vedação vertical. No APENDICE 1, é apresentada a planta da HIS em wood 
frame com a locação de cada tipo de painel. 
 
 A escolha dos espaçamentos das peças, dimensões e espessuras das placas de 
vedação e contraventamento, foram feitas com base no International Residential Code  
(IRC, 2012), no Structural Board Associatian (SBA, 2005) e na Datec Nº20-B (BRASIL, 
2017). O espaçamento mínimo dos montantes de acordo com o IRC (2012) para casas 
de pavimento único é de 60 cm, com seção de 4 x 9 cm e altura máxima de 3 metros. 
Alguns desses valores são aproximados, uma vez que são conversões de polegadas 




As chapas de OSB são utilizadas de ambos os lados da parede, pregadas a todos 
os montantes do painel. De acordo com a SBA (2005), a espessura mínima das chapas 
de OSB para montantes espaçados em 60 cm é de 9,5 mm. 
 
Em painéis externos é fixado uma placa cimentícia de 8 mm na face externa. Nas 
faces internas de áreas secas são aplicadas placas de gesso acartonado de 12,5 mm 
sobre as placas de OSB e em faces internas de áreas molhadas, são fixadas placas de 
gesso acartonado resistente a umidade de 12,5 mm sobre a placa de OSB. Foi 
considerado uma manta asfáltica fixada na base dos painéis até a altura de 20 cm. Um 
corte das paredes externas para áreas secas e para áreas molhadas podem ser vistos 
nas Figura 18 e Figura 19 respetivamente.  
 
Figura 18: Corte de painel externo com face interna em área seca  
 
Fonte: Adaptado de Brasil (2017)  
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Figura 19: Corte de painel externo com face interna em área molhada 
 
Fonte: Adaptado de Brasil (2017)  
 
A fixação das chapas de OSB, placas cimentícias, chapas de gesso acartonado e 
membrana impermeabilizante é feita com pregos, parafusos ou grampos. As chapas de 
OSB são pregadas aos montantes com pregos anelados com diâmetro de 2,5 mm, 
comprimento de 50 mm e espaçamento entre pregos de 20 cm. A membrana 
impermeável é pregada com grampos 80F galvanizados, com espaçamento entre 
grampos de 40 cm. As placas cimentícias são parafusadas as chapas OSB com 
parafusos do tipo rosca soberba, cabeça cônica estriada com comprimento de 25 mm, 
espaçamento entre parafusos horizontal de 40 cm e vertical de 20 cm. As chapas de 
drywall são parafusadas as chapas de OSB com parafusos de ponta soberba (ponta 
agulha), cabeça cônica lisa com comprimento de 25 mm, são espaçados horizontalmente 






5.2.2.1. Painel Fechado 
 
O painel fechado tem uma largura de 120 cm, altura de 254 cm e espessura de 
11 cm mais acabamento, está representado na Figura 20. Ele consiste em 3 montantes 
de seção 4 x 9 cm e comprimento de 242 cm, uma guia superior e uma inferior de seção 
4 x 9 cm e fechamento com placas em OSB de 9,5 mm de ambos os lados. As peças 
são fixadas umas às outras com pregos anelados que são inseridos com o auxílio de 
pistolas pneumáticas. Alguns painéis fechados irão possuir um furo na guia inferior para 
a passagem dos eletrodutos, nesse trabalho não serão identificados os painéis que irão 
possuir o furo uma vez que o projeto elétrico não será desenvolvido.  
 
Figura 20: Painel Fechado (PAN 2) 
 
 
Fonte: Autor, 2017 
5.2.2.2. Painel Curto 
 
O painel curto representado na Figura 21, possui largura de 60cm e 254 de altura. 
Formado com uma guia superior, uma inferior e dois montantes de perfil 4 x 9 cm. Foi 
adicionado duas peças de 4 x 9 cm no canto superior e no inferior para contraventar o 
painel, aumentar sua rigidez e facilitar o transporte. Como o painel tem 65 cm de largura, 
ele não pode ser considerado um painel estrutural (IRC, 2012). 
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Figura 21: Painel Curto (PAN 1) 
 
 
Fonte: Autor, 2017 
 
5.2.2.3. Painel Porta 
 
O painel porta como visto na Figura 22, possui uma largura de 120 cm, altura de 
254 cm e espessura de 11 cm mais acabamento e uma abertura de 86 x 207 cm. Em 
cada extremidade do painel possui dois montantes distantes 5 cm um do outro e com 
travamentos horizontais a cada 40 cm.  Ele possui uma verga formada por dois perfis de 
4 x 9 cm e um espaçador de 1 cm para que possua a mesma largura dos montantes. O 
painel também tem duas guias, uma superior e uma inferior. Ele também possuiu um 
montante curto sobre a verga para reduzir a concentração de cargas na guia superior. A 




Figura 22: Painel porta (PAN 3) 
 
Fonte: Autor, 2017 
 
5.2.2.4. Painel Janela Comum 
 
O painel janela comum, é um painel duplo com largura de 240 cm por 260 de 
altura, 11 de espessura mais acabamento e uma abertura de 124 x 104 cm, seu esquema 
pode ser visto na Figura 23. O painel possui 3 montantes ligandos as guias superiores e 
inferiores, 6 montantes curtos, onde 2 estão na sobre a verga para distribuir a carga do 
telhado no painel e 4 sob a contraverga para dar suporte a janela e descarregar parte da 
carga da parede e do telhado na fundação. A verga e a contraverga são formadas por 
dois perfis de 4 x 9 cm e um espaçador de 1 cm. Ele também possuiu duas guias, uma 
superior e uma inferior. A parte frontal e traseira do painel são fechadas com OSB, com 




Figura 23: Painel janela comum (PAN 4) 
 
Fonte: Autor, 2017  
5.2.2.5. Painel Janela Sala 
 
O painel janela sala visto na Figura 24, é um painel duplo com largura de 240 cm 
por 254 cm de altura, 11 cm de espessura mais acabamento e uma abertura de 200 x 
100 cm. O painel possui 4 montantes ligando as guias superiores e inferiores, 6 
montantes curtos, onde 3 estão na sobre a verga para distribuir a carga do telhado no 
painel e 3 sob a contraverga para dar suporte a janela e descarregar parte da carga da 
parede e do telhado na fundação. A verga e a contraverga são formadas por dois perfis 
de 4 x 9 cm e um espaçador de 1 cm. Ele também possuiu duas guias, uma superior e 




Figura 24: Painel janela sala (PAN 6) 
 
Fonte: Autor, 2017 
 
 
5.2.2.6. Painel Janela Banheiro 
 
O painel janela banheiro visto na Figura 25, é um painel com largura de 120 cm 
por 254 de altura, 11 de espessura mais acabamento e uma abertura de 64 x 64 cm. O 
painel possui 2 montantes ligando as guias superiores e inferiores, 2 montantes curtos, 
onde 1 está na sobre a verga para distribuir a carga do telhado no painel e 1 sob a 
contraverga para dar suporte a janela e descarregar parte da carga da parede e do 
telhado na fundação. A verga e a contraverga são formadas por dois perfis de 4 x 9 cm 




Figura 25: Painel janela banheiro (PAN 5) 
 
Fonte: Autor, 2017 
 
5.2.2.7. Montagem dos Painéis e Tesouras 
 
Foi considerado um local hipotético no canteiro de obra para funcionar como 
centro de montagem dos painéis paredes e das tesouras. Este local deve ser localizado 
de forma que não atrapalhe a passagem de veículos ou a construção das casas, e é 
dividido em área de cortes e área de montagem. Os painéis serão montados como em 
uma linha de produção por carpinteiros.  
 
5.2.2.8. Posicionamento dos Painéis 
 
O radier é marcado para que sóculos de madeira com seção de 6 x12 cm que 
apoiam as paredes sejam instalados por toda extensão das paredes, por meio 
chumbadores do tipo aparafusável com cabeça escareada. Uma manta acrílica 
impermeabilizante é então aplicada por toda a base das paredes, para evitar a ascensão 
de água. Em seguida, os painéis das paredes são transportados até o local da montagem 
com o auxílio de caminhões munck para serem posicionados, alinhadas e aprumadas, 
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fixados uns aos outros e a fundação. Os painéis são fixados uns aos outros com o auxílio 
de parafusos auto atarraxantes e no encontro de painéis perpendiculares são 
adicionadas cantoneiras para melhor fixação. A ancoragem das paredes à fundação é 
feita com cantoneiras metálicas que são parafusadas nos painéis com pregos anelados 
de forma que os pregos atinjam os montantes e a guia inferior, já sua fixação a fundação 
é feita com chumbadores do tipo aparafusável com cabeça escareada. A segunda guia 
superior é posicionada e pregada a inferior, ela auxilia na distribuição da carga do telhado 
e aumenta a rigidez da estrutura (BRASIL, 2017).  
 
5.2.2.9. Cobertura e Forro 
 
Após o posicionamento e fixação das paredes, a estrutura do telhado é montada 
com tesouras espaçadas a cada 120 cm. As tesouras serão montadas com madeira 
pinus tratada de mesma seção dos montantes (4x9 cm), em seguida são transportadas 
e posicionadas com o auxílio de caminhões muncks. Após ser posicionadas e fixadas, 
uma trama de madeira é pregada a ela, para apoiar o revestimento de telha de 
fibrocimento da cobertura.  
 
Placas de gesso acartonado de 12,5 mm são parafusadas a estrutura do telhado, 
formando o forro da casa. Sobre esse forro é colocado uma camada dupla de feltro de 






Uma membrana impermeabilizante é fixada nos painéis, funcionando como uma 
barreira contra umidade e vento e ao mesmo tempo, permite a saída do vapor de água 
do interior das paredes, protegendo as paredes contra intempéries. Essa membrana é 
grampeada sobre as placas de OSB com grampos galvanizados. 
 
Nas casas em wood frame foi adotado um revestimento externo de placas 
cimentícias de 8 mm, que serão parafusadas nas chapas de OSB, de forma que ocultem 
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as juntas dos painéis. As juntas das chapas cimentícias são tratadas com fita telada de 




O revestimento interno é constituído com chapas de gesso acartonado de 12,5 
mm de espessura, sendo elas parafusadas nas chapas de OSB. Em áreas secas é usado 
gesso acartonado standart (ST) e em áreas molhadas gesso acartonado resistente a 
umidade (RU). Uma membrana acrílica é aplicada sobre as chapas de gesso até a altura 
de 20 cm em áreas secas e em áreas molhadas 20 cm acima do ponto hidráulico mais 
alto. 
 
5.2.3. Conforto térmico 
 
A NBR 15220-3 (2003) propôs a divisão do Brasil em 8 zonas bioclimáticas 
relativamente homogêneas quanto ao clima. Para cada uma dessas zonas foi proposto 
algumas recomendações técnico construtivas para melhorar o desempenho térmico. 
 
O projeto apresentado pela Datec Nº20-B pode ser executado em diferentes 
zonas bioclimáticas, porém cada uma com suas considerações. A Tabela 1 apresenta 
as condições para que o projeto atenda as condições de conforto térmico mínimas em 




Tabela 1: Condições para Obtenção do nível de desempenho térmico mínimo para as oito zonas bioclimáticas 
 
Fonte: BRASIL (2017) 
De acordo com Tavares (2011), a cidade de Uberlândia se encontra na zona 
bioclimática 6, portanto o projeto apresentado pela Datec Nº20-B atende a cidade de 
Uberlândia, sem a necessidade de sombreamento ou ventilação e pode utilizar cores 
claras, medias e escuras para o acabamento das paredes externas. 
 
5.3. Habitação de Interesse Social em Paredes de Concreto 
 
As habitações propostas para o sistema paredes de concreto irão possuir o 
mesmo layout das habitações em wood frame, porém com uma espessura de parede de 
10 cm, o que resultará em uma área construída de 45,12 m².  
 
Como não existe no momento uma Datec válida para paredes de concreto 
moldadas in loco, as armaduras e resistência do concreto foram estimadas baseadas em 
projetos de edificações em paredes de concreto construídas em Uberlândia e a SINAPI 




5.3.1. Fundação  
 
A fundação da HIS em paredes de concreto foi estimada com base em um projeto 
de uma HIS construída na cidade de Fernandopolis – SP, pela empresa HLTS 
Construções e Engenharia LTDA.  
 
A fundação será do tipo radier e terá 10 cm de espessura. O concreto utilizado 
possui fck de 25 MPa e volume aproximado de 6 m³. A armadura é formada por telas 
Q.138 com 4,2 mm de espessura e malha de 10x10 cm, com transpasso entre telas de 
30 cm. Na região das paredes, será também será adicionado uma armadura negativa 
composta também pela tela Q.138. Barras de aço CA – 50 de 8 mm, serão fixadas a 
fundação para trabalhar como arranques.  
 
5.3.2. Armaduras Metálicas  
 
De acordo com a Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI, 2017), para edificações térreas as telas das paredes podem 
ser do tipo Q.92 ou Q.61. Por ser mais usada em Uberlândia, a tela do tipo Q.92 será a 
adotada nesse pré-dimensionamento. Ela é formada por barras de aço CA – 60 com 4,2 
mm de diâmetro e espaçamento da malha de 15 cm. A tela que irá compor a armadura 
da laje é a Q.138, formada por aço CA – 60 com diâmetro de 4,2 mm e malha de 10x10 
cm.  
 
Analisando alguns projetos de parede de concreto da cidade de Uberlândia, foi 
possível observar que alguns pontos estratégicos como os cantos das paredes e em 
aberturas são reforçados para evitar fissuras. Geralmente as arestas e vértices das 
aberturas são reforçadas com duas barras de CA – 50 de 8 mm e os cantos das paredes 
recebem uma camada dupla de tela. Também foi observado um transpasse das telas de 






5.3.3. Formas  
 
Foi escolhido formas metálicas devido à variedade de empresas no mercado que 
alugam ou vendem as formas como as empresas Tip Form, Metax e Mills. Como as 
formas oferecidas por elas tem com processo de montagem semelhante ao apresentado 
na revisão bibliográfica, elas serão utilizadas nesse trabalho para compor o orçamento. 
Como cada empresa oferece painéis de diferentes tamanhos e seria necessário adaptar 
o projeto para cada uma, nesse trabalho não serão definidas as dimensões dos painéis, 
sendo considerado apenas a área de formas de aproximadamente 271 m², área que 
compõe as paredes externas, internas e lajes.  
 
5.3.4. Montagem das formas 
 
Apesar das formas apresentadas possuírem os encaixes e travas diferentes, o 
processo de montagem é o mesmo para as três, que é o mesmo apresentado na revisão 
bibliográfica. Primeiramente é aplicado desmoldante para betoneira nas faces da forma 
para evitar o concreto fique aderido à superfície e para facilitar a desmoldagem. Inicia-
se pelas formas das paredes internas, que são travadas nas formas adjacentes, e em 
seguida são montadas as formas das paredes externas. Elas também recebem uma 
amarração ligando as faces opostas, para assegurar o espaçamento das formas. Antes 
de serem fixadas a fundação, elas são alinhadas, aprumadas e seu esquadro é 
verificado. Para que sejam fixadas a fundação, pinos ou barras de 8 mm são ancorados 
à fundação com o auxílio de adesivo epóxi, impedindo qualquer movimentação das 
formas das paredes. Por fim são montadas as formas das lajes e escoras são 




O concreto será considerado auto adensável, devido à dificuldade de realizar o 
adensamento manual. O concreto deve atingir uma resistência mínima para que possa 
ocorrer a desmoldagem no dia seguinte, considerando uma concretagem por dia. O 
concreto também necessita ter elevada trabalhabilidade, para que toda a forma fique 
preenchida por concreto e não fiquem vazios. De acordo com as fornecedoras de 
concreto de Uberlândia, Brasmix e Polimix, obras de parede de concreto, geralmente 
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utilizam concreto com cimento CP V com fck de 25 MPa, com adição de aditivos 
aceleradores de pega, plastificante e fibras, sendo este concreto, o considerado nesse 
trabalho. Para cada edificação, é necessário um volume de 16,5 m³ de concreto. 
 
5.3.6. Concretagem  
 
Para realização da concretagem foi considerado um caminhão bomba tipo lança, 
para o lançamento do concreto. Durante o lançamento do concreto é necessário que um 
funcionário ajude no adensamento do concreto, batendo um martelo de borracha na 
região sendo concretada e outro funcionário deverá lavar as áreas que já foram 




A estrutura do telhado é formada por quatro tesouras espaçadas 2,43 m e uma 
trama de madeira sobre elas para apoiar o telhamento em telha ondulada de 
fibrocimento. As tesouras serão montadas no solo e posicionadas com o auxílio de 
guindastes. 
 
5.3.8. Gesso Corrido 
 
Para corrigir as imperfeições da superfície paredes da sala e dos quartos e do teto 
de toda a edificação, como as encontradas nas juntas das formas, como pode ser visto 
na (Erro! Fonte de referência não encontrada.6), será aplicado gesso corrido. O gesso 
também é útil para corrigir o prumo das paredes quando a forma das paredes deslocar 
durante a concretagem ou for montada de forma errada. É necessário aplicar cola de 
chapisco nas superfícies onde o gesso será aplicado. A área de paredes e do teto que 




Figura 26: Superfície irregular da parede 
 
Fonte: Autor, 2017. 
 
5.3.9. Conforto térmico 
 
 Como não existe uma Datec válida no momento para paredes de concreto, este 
trabalho não irá comprovar se o projeto apresentado para esse sistema atende as 
condições de conforto térmico. Podendo ser necessário realizar procedimento para a 
adequação a NBR 15575 (ABNT, 2012). 
 
5.4. Orçamento  
 
O orçamento foi realizado para a cidade de Uberlândia, desta forma, a todos os 
materiais cotados em outras cidades, foi acrescido do valor do frete. Para a realização 
do orçamento, foi considerado para ambos sistemas construtivos, a construção de 100 
habitações e que após o fim da realização da primeira casa, será executado uma casa 
por dia. Portanto, o orçamento diário será equivalente ao valor dos itens considerados 
nesse trabalho (fechamento, forro, revestimento das paredes, fundação e cobertura). No 
entanto, cabe salientar que não foram dimensionadas equipes para a execução das 100 
HIS.  
 
Os componentes similares em ambas as edificações como acabamento, louças, 
valor do terreno, instalações elétricas e hidráulicas, não foram considerados nesse 
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trabalho por possuírem o mesmo valor e não apresentar relevância em um orçamento 
comparativo de custos diretos.  
 
Os custos da fundação e cobertura foram estimados a partir das tabelas da 
SINAPI – MG do mês de Maio.  
 
O valor das diárias da mão de obra foi obtido a partir da divisão do salário base 
de cada categoria por 22 dias, o que resulta no valor aproximado de cada dia útil. O valor 
do salário médio nacional foi levantado no site do SINE para um funcionário pleno em 
uma empresa de médio porte. O cálculo dos encargos foi feito com base na tabela de 
total de encargos sociais sobre o salário hora da SINAPI (Tabela 2), que representa um 
total de 117,66% sobre o total da mão de obra.  
 
Tabela 2: Resumo da mão de obra horista 
 
Fonte: SINAPI, 2015 
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5.4.1. Wood frame 
 
A composição do orçamento foi feita por meio de diversas fontes e com algumas 
aproximações. A produtividade de alguns serviços específicos do wood frame não foi 
encontrada em fontes brasileiras. Por isso, a produtividade de montagem dos montantes 
e guias foi retirada do endereço eletrônico RSMeans Construction Cost Estimating Data. 
A produtividade de fixação das chapas de drywall e de tratamento das juntas foi 
considerada igual a de chapas cimentícias devido à similaridade do processo de 
montagem. 
  
A produtividade de montagem dos painéis de wood frame também não pode 
encontrada e foi adotada igual a de montagem das formas metálicas usadas nas paredes 
de concreto, devido à similaridade do processo. Ambos são fixados aos painéis 
adjacentes e a fundação, assim como são alinhados e aprumados. A produtividade de 
montagem das formas metálicas foi obtido no endereço eletrônico13 da empresa Mills e 
equivale a 0,37 homens hora por metro quadrado (hh/m²).  
 
O resumo do orçamento desse sistema pode ser observado na Tabela 3. O 
orçamento completo da habitação de interesse social em wood frame, pode ser visto no 
APÊNDICE 2  
                                            
13 Disponível em: < http://www.mills.com.br>. Acessado em jul. de 2017. 
 43 
 
Tabela 3: Resumo do orçamento da HIS em wood frame 
ITEM QUANTIDADE UNIDADE VALOR
Pinus tratado - perfil 4 x 9 cm - 3 m de comprimento 48 Peças 1.248,00R$                   
Pinus tratado - perfil 4 x 9 cm - 4 m de comprimento 81 Peças 2.835,00R$                   
Placa OSB 9,5 mm - 120 x 240 cm 6 Chapas 290,40R$                       
Placa OSB 9,5 mm - 120 x 300 cm 54 Chapas 3.186,00R$                   
Placa Drywall 12,5mm - 120x240 cm 31 Chapas 1.050,90R$                   
Placa Drywall 12,5mm - 120x240 cm - RU 15 Chapas 669,60R$                       
Placa cimenticia 120 x 240 cm -  8 mm 24 Chapas 2.040,00R$                   
Fita telada 100mm para tratamento de juntas 50m 2,8 Unidades 110,91R$                       
ISO. TERM. Feltro de Lã de Vidro 50 mm 105 m² 860,30R$                       
Manta asfaltica 10m 5 rolos 809,55R$                       
Membrana acrílica de aplicação a frio para 15m² 2 Baldes 439,80R$                       
Membrana hidrofuga rolo de 30m 1 Unidade 663,00R$                       
Parafuso de rosca soberba (ponta aguda), cabeça 
conica estriada com comprimento de 25mm 900 Unidades 60,00R$                         
Prego anelado comprimento de 50 mm 3700 Unidades 256,00R$                       
Parafuso de rosca soberba (ponta aguda), cabeça 
conica lisa com comprimento de 25mm 2000 Unidades 120,00R$                       
TRANSPORTE Aluguel de munck 1 Hora 80,00R$                         
Concreto 6 m³ 1.488,00R$                   
Tela Q.92 15x15 (2,45x6m) 4 telas 580,84R$                       
Tesouras 7 tesouras 5.890,99R$                   
Trama de madeira 45,46 m² 553,70R$                       
Telhamento com telha de fibrocimento 45,46 m² 1.267,88R$                   
1 dia 6.057,50R$                   
30.549,27R$  












Fonte: Autor, 2017 
 
5.4.2. Parede de Concreto 
 
Para o valor do aluguel das formas foram utilizadas cotações de três empresas. 
O valor do aluguel das formas cotado nas empresas Mills e Metax foi aproximado a partir 
de uma proporção do valor de aluguel para um projeto similar. A empresa Tip Form 
informou que o valor do m² das formas. Esses valores são estimativas e podem oscilar 
de acordo com a complexidade de cada projeto, número de repetições e duração do 
aluguel. Para compor o orçamento dessa pesquisa foi adotado o menor valor. Neste 
trabalho será considerado a forma da empresa Tip form para compor o orçamento por 
apresentar o menor valor. 
 
A Tabela 4 apresenta uma produtividade da execução de paredes de concreto 
moldadas no local, em um empreendimento de apartamentos. A produtividade usada 
nesse trabalho foi estimada a partir da média de produtividade apresentada por 
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apartamento por Silva (2011). A produtividade dos serviços foi apresentada para cada 
etapa da execução: marcação em relação ao perímetro das paredes, armação em 
relação a área das telas das paredes, das formas em relação a área das formas e 
concretagem em relação volume de concreto bombeado.  
 
Tabela 4: Produtividade de paredes de concreto  
 
Fonte: Silva (2011) 
 
O resumo do custo direto desse sistema pode ser observado na Tabela 5. O 
orçamento completo da habitação de interesse social em paredes de concreto moldadas 
in loco, pode ser visto no APÊNDICE 3.  
 
Tabela 5: Resumo do orçamento das paredes de concreto 
ITEM QUANTIDADE UNIDADE VALOR
Formas metálicas 271 m² 230,35R$                
Formas metálicas 271 m² 579,94R$                
Formas metálicas 271 m² 444,44R$                
Concreto fck 25 MPa 22,46 m³ 5.571,07R$             
Caminhão Bomba 22,46 m³ 673,80R$                
Desmoldante 271 m² 213,80R$                
Tela Q.92 15x15 (2,45x6m) 11 Telas 1.657,86R$             
Tela Q.138 10x10 (2,45x6m) 13 Telas 2.858,90R$             
Barra CA-50 8mm 12m 18 Barras 562,91R$                
REVESTIMENTO Gesso 20 kg 42 sacos 486,78R$                
Tesouras do telhado 4 tesouras 3.366,12R$             
Trama de madeira 45,12 m² 549,56R$                
Telhamento 45,12 m² 1.258,40R$             
1 dia 10.303,03R$           
TOTAL 27.732,58R$  
TOTAL / m² 614,64R$        
MÃO DE OBRA













6.1. Mercado Fornecedor 
 
A madeira Pinus tratada, o principal material da estrutura do sistema wood frame, 
não foi encontrado na cidade de Uberlândia. Apesar de não existir fornecedores de 
madeira Pinus tratada e na aparelhagem correta para uso em wood frame na referida 
cidade, existem fornecedores de pinus sem tratamento. Portanto existe a possibilidade 
desses fornecedores começarem a oferecer a madeira tratada caso exista demanda.  
 
Os materiais utilizados na vedação como placas OSB, cimentícias e de gesso 
acartonado e seus complementos como parafusos, fita telada e argamassa de 
acabamento, apresentam diversos fornecedores com variedade de fabricantes em 




O valor encontrado para execução de habitação em paredes de concreto 
moldados in loco, foi menor que o de wood frame. O valor do metro quadrado para a 
execução de fundação, vedação, forro e cobertura ficou em R$614,64 para as paredes 
de concreto e R$672,62 reais para wood frame. Portanto o valor do metro quadrado em 
wood frame ficou 9,43% mais caro em relação ao sistema em paredes de concreto.  
 
Apesar do wood frame ser o sistema mais caro, o valor gasto com mão de obra 
foi menor. O valor gasto com mão de obra necessário para realizar uma edificação foi de 
R$6.057,50 reais para a edificação em wood frame e R$10.303,03 reais para a edificação 
em paredes de concreto, sendo o primeiro 41,21% mais barato que o segundo.   
 
O valor gasto com as vedações e forro no sistema wood frame, representa 73,53% 
do valor total, enquanto o valor do material para a execução da vedação e forro do 
sistema paredes de concreto representa 54,32%. 
 
O frete da madeira Pinus tratada, o principal componente da estrutura da 
edificação em wood frame, representa um acréscimo de 28,57% do valor de peça e 
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17,14% do valor total. As placas em OSB, também apresentaram um elevado valor de 
frete, equivalente a 19,51% do valor total de cada placa.  
 
A simplicidade do processo e a facilidade para encontrar os materiais necessários 
em Uberlândia, contribuíram para o menor valor do sistema de paredes de concreto. 
Porém esse valor é apenas uma estimativa de um pré-projeto e alguns valores foram 
aproximados ou estimados. Também é necessário considerar que o projeto em wood 
frame atende as condições de conforto térmico e acústico, enquanto o de paredes de 
concreto necessita de uma avaliação, podendo ser necessário a realização de ajustes 
no projeto.  
 
6.3. Impacto Ambiental 
 
Ambos os sistemas apresentaram ser mais sustentáveis que os métodos 
convencionais, uma vez que são industrializados, portanto suas etapas construtivas são 
racionalizadas e planejas, o que reduz o desperdício de matérias e de mão de obra com 
retrabalhos.  
 
O sistema wood frame tem como principal material a madeira, que é renovável e 
com impacto ambiental positivo em relação ao aquecimento global uma vez que o plantio 
de madeira sequestra gás carbônico da atmosfera. Já o concreto utilizado nas paredes 
de concreto, tem em sua composição cimento, material que no seu processo de 
fabricação, emite CO2 na atmosfera. Portanto, quanto ao principal componente, o 














O fornecimento de elementos do wood frame não é impedimento para a realização 
de projetos utilizando esse sistema. Ainda que os fabricantes não estejam na cidade, 
existem representantes que fazem este fornecimento. No entanto, por se tratar de um 
projeto em madeira, o material mais impactante no projeto e no custo é a estrutura em 
madeira. Apesar do grande número de fornecedores de pinus na cidade, em força até 
mesmo da abundância de matéria prima no momento, não há empresas que forneçam a 
estrutura aparelhada e tratada conforme exige o projeto. 
 
A análise de custo feita nesse trabalho permite concluir que o metro quadrado do 
sistema estrutural, vedação, fundação e cobertura em wood frame é R$57,98 mais caro, 
quando comparado ao sistema paredes de concreto. 
 
Porém, algumas considerações devem ser feitas. Primeiramente, vale observar 
que no presente trabalho não foi feito o dimensionamento de equipe, assim, em termos 
de programa de obra, é possível trabalhar com a redução do custo otimizando as equipes 
de montagem.  
 
Além disso, para tornar o wood frame mais competitivo, seria necessário fidelizar 
e incentivar o mercado fornecedor a adotar a aparelhagem e tratamento do pinus. O alto 
custo do wood frame é devido principalmente aos insumos da madeira, seu frete e 
tratamento representam 45,71% do valor total de cada peça. 
 
Assim, entende-se que, quanto à análise de viabilidade econômica, o wood frame 
apresenta menor margem de lucro, porém não necessariamente torna o projeto inviável 
e sim, menos adequado financeiramente. 
 
Outro ponto a ser considerado é que o sistema wood frame possui no momento, 
uma Datec válida e que atende as condições climáticas da cidade de Uberlândia, 
enquanto o sistema de paredes de concreto não possui uma Datec válida a mais de um 
ano. Portanto a HIS em paredes de concreto pode não ser compatível com as condições 
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APÊNDICE II – ORÇAMENTO WOOD FRAME 
 
ITEM QUANTIDADE UNIDADE FORNECEDOR 1 VALOR FORNECEDOR 2 VALOR
Pinus tratado - perfil 4 x 9 cm - 3 m de comprimento 48 Peças Santos Madeiras 1.248,00R$  
Pinus tratado - perfil 4 x 9 cm - 4 m de comprimento 81 Peças Santos Madeiras 2.835,00R$  
Placa OSB 9,5 mm - 120 x 240 cm 6 Chapas Gasometro (LP Brasil) 324,00R$      GlobalWood 290,40R$      
Placa OSB 9,5 mm - 120 x 300 cm 54 Chapas Gasometro (LP Brasil) 3.186,00R$  
Placa Drywall 12,5mm - 120x240 cm 31 Chapas Leroy Merlin 1.050,90R$  Solar Gesso 1.116,00R$  
Placa Drywall 12,5mm - 120x240 cm - RU 15 Chapas Leroy Merlin 688,50R$      Solar Gesso 669,60R$      
Placa cimenticia 120 x 240 cm -  8 mm 24 Chapas Leroy Merlin 2.445,60R$  Solar Gesso 2.040,00R$  
Fita telada 100mm para tratamento de juntas 50m 2,8 Unidades Artesana 110,91R$      
ISOLANTE TERM. Feltro de Lã de Vidro 50 mm 105 m² Leroy Merlin 860,30R$      Submarino 1.150,15R$  
Manta asfaltica 10m 5 rolos Telha Norte 809,55R$      Leroy Merlin 899,50R$      
Membrana acrílica de aplicação a frio para 15m² 2 Baldes Telha Norte 439,80R$      Leroy Merlin 629,80R$      
Membrana hidrofuga rolo de 30m 1 Unidade Santos Madeiras 715,00R$      Gasometro (LP Brasil) 663,00R$      
Parafuso de rosca soberba (ponta aguda), cabeça 
conica estriada com comprimento de 25mm 900 Unidades Cofep 60,00R$        
Prego anelado comprimento de 50 mm 3700 Unidades Gasometromadeiras 256,00R$      
Parafuso de rosca soberba (ponta aguda), cabeça 
conica lisa com comprimento de 25mm 2000 Unidades Cofep 120,00R$      
TRANSPORTE Aluguel de munck 1 Hora Guindastes triangulo 80,00R$        
Concreto 6 m³ Polimix 1.488,00R$  Brasmix 1.548,00R$  
Tela Q.92 15x15 (2,45x6m) 4 telas Arcelormittal 580,84R$      
Tesouras 7 tesouras SINAPI MG 5.890,99R$  
Trama de madeira 45,46 m² SINAPI MG 553,70R$      




30.549,27R$                   
TOTAL - WOOD FRAME
6.057,50R$                                            












Item Área Total Produção Unidade Função Nº Funcionários
Valor Unitário 
(diária)
Valor total Fonte da produtividade
Fixação de placas OSB 43 0,076 hh/chapas Carpinteiro 1 70,23R$             70,23R$               RS means
Montagem dos montante, guias e vergas 36 0,25 hh/painel Carpinteiro 2 70,23R$             140,45R$             Rs means
Revestimento em Placas cimenticias 70 0,22 hh/m² Mão de obra especializada 2 95,45R$             190,90R$             Sanches e Sato 2009
Revestimento em Gesso Acartonado 130 0,22 hh/m² Mão de obra especializada 4 95,45R$             381,80R$             Adotado = Placas cimenticias
0,5 hh/m² Aplicador de impermeabilizante 2 66,77R$             133,55R$             
0,5 hh/m² Ajudante 2 47,68R$             95,36R$               
0,3 hh/m² Aplicador de impermeabilizante 1 66,77R$             66,77R$               
0,3 hh/m² Ajudante 1 47,68R$             47,68R$               
Radier (Armaduras metalicas) 58,8 0,12 hh/m² Armador 1 80,68R$             80,68R$               Techne Edição 167
Posicionamento dos painéis 224 0,37 hh/m² Montador de forma 11 85,26R$             937,86R$             Adotado = Formas Mills
Pedreiro Oficial 2 89,03R$             178,05R$             
Pedreiro Meio-Oficial 2 68,56R$             137,12R$             
Aplicação de feltro de lã de vidro 90 0,06 hh/m² Aplicador de impermeabilizante 1 66,77R$             66,77R$               Sanches e Sato 2009
Montagem do forro 45 0,53 hh/m² Mão de obra especializada 3 85,26R$             255,78R$             09 500.8.8.4 TCPO 2013
2.783,01R$          
3.274,49R$          
6.057,50R$  
hh/m³ Techne Edição 167
TOTAL
TOTAL SEM ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS 
Concretagem (Radier) 6 5,1
MÃO DE OBRA - WOOD FRAME
Aplicação de membrana acrílica 
Aplicação de manta asfáltica 07 130.8.2.4 TCPO 2013
09 115.8.18.4 TCPO 201323
23
 
ITEM QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE TOTAL UNIDADE ORIGEM
(SOCÚLO) = Trama de madeira (Item 92543) 12,18 R$/m² 45,46 m² Mat. Novo
Membrana acrilica de aplicação a frio 30 m² Mat. Novo
Fita telada 100 mm 85 m Mat. Novo
(Forro) Placas de drywall 12,5mm  120 x 240 cm 45 m² 17 placas Mat. Novo
Aluguel de munck 1 h Aluguel
Tesouras (item 92558) SINAPI MG 841,53 R$/tesoura 7 tesouras Mat. Novo
Trama de madeira (item 92543) SINAPI MG 12,18 R$/m² 45,46 m² Mat. Novo
Telhamento com telha de fibrocimento              
(item 0075) SINAPI MG
27,89 R$/m² 45,46 m² Mat. Novo
Tela Q.92 15x15 (2,45x6m) 1,29 m²/m² 4 telas Mat. Novo
Concreto fck 25 MPa 6 m³ Mat. Novo
Feltro de lã de vidro 50 mm de espessura 105 m² 105 m² Mat. Novo





ITEM QUANT. UN QUANT. TOTAL UN ORIGEM
Pinus tratado 4x9 cm com 4 m de comprimeto 3 UN 24 UN Mat. Novo
Guias 4x9 cm 120 de comprimento 2 UN 16 UN Recortes
Placa de OSB de 9,5 mm - 120 x 300 cm 2 UN 16 UN Mat. Novo
Placa cimenticia de 10 mm - 120 x 300 cm 1 UN 8 UN Mat. Novo
Placa de Drywall de 12,5 mm - 120 x 300 cm 1 UN 8 UN Mat. Novo
Cantoneiras 40 x 120 mm 3 UN 24 UN Mat. Novo
Rolo de manta asfaltica 1 x 10 m 1,2 m 1 rolo Mat. Novo
QUANT. - PAINEL FECHADO EXTERNO (FACE INTERNA EM AREA SECA)  x 8
 
ITEM QUANT. UN QUANT. TOTAL UN ORIGEM
Pinus tratado 4x9 cm com 4 m de comprimeto 3 UN 9 UN Mat. Novo
Guias 4x9 cm 120 de comprimento 2 UN 6 UN Recortes
Placa de OSB de 9,5 mm - 120 x 300 cm 2 UN 6 UN Mat. Novo
Placa cimenticia de 10 mm - 120 x 240 cm 1 UN 3 UN Mat. Novo
Placa de Drywall RU de 12,5 mm - 120 x 240 cm 1 UN 3 UN Mat. Novo
Cantoneiras 40 x 120 mm 3 UN 9 UN Mat. Novo
Rolo de manta asfaltica 1 x 10 m 1,2 m 0,375 rolo Mat. Novo
QUANT. - PAINEL FECHADO EXTERNO (FACE INTERNA EM AREA MOLHADA)  x 3
 
ITEM QUANT. UN QUANT. TOTAL UN ORIGEM
Pinus tratado 4x9 cm com 4 m de comprimeto 3 UN 6 UN Mat. Novo
Guias 4x9 cm 120 de comprimento 2 UN 4 UN Recortes
Placa de OSB de 9,5 mm - 120 x 300 cm 2 UN 4 UN Mat. Novo
Placa de Drywall de 12,5 mm - 120 x 240 cm 2 UN 4 UN Mat. Novo
Parafusos UN UN Mat. Novo
Pregos UN UN Mat. Novo
Cantoneiras 40 x 120 mm 3 UN 6 UN Mat. Novo
Rolo de manta asfaltica 1 x 10 m 1,2 m 0,25 rolo Recortes




ITEM QUANT. UN QUANT. TOTAL UN ORIGEM
Pinus tratado 4x9 cm com 4 m de comprimeto 3 UN 24 UN Mat. Novo
Guias 4x9 cm 120 de comprimento 2 UN 16 UN Recortes
Placa de OSB de 9,5 mm - 120 x 300 cm 2 UN 16 UN Mat. Novo
Placa de Drywall de 12,5 mm - 120 x 240 cm 1 UN 8 UN Mat. Novo
Placa de Drywall RU de 12,5 mm - 120 x 240 cm 1 UN 8 UN Mat. Novo
Cantoneiras 40 x 120 mm 3 UN 24 UN Mat. Novo
Rolo de manta asfaltica 1 x 10 m 1,2 m 1 rolo Mat. Novo
QUANT.  PAINEL FECHADO INTERNO (COM UMA FACE EM AREA MOLHADA)  x 8
 
ITEM QUANT. UN QUANT. TOTAL UN ORIGEM
Pinus tratado 4x9 cm com 3 m de comprimento 6 UN 6 UN Mat. Novo
Guias de Pinus tratado 4x9 cm com 120 cm 1 UN 1 UN Recortes
Verga 4x9 cm com 95 cm de comprimento 2 UN 2 UN Recortes
Placa de OSB de 9,5 mm - 120 x 240 cm 0,666 UN 0,666 UN Mat. Novo
Placa cimenticia de 8 mm - 120 x 240 cm 0,333 UN 0,333 UN Mat. Novo
Placa de Drywall de 12,5 mm - 120 x 240 cm 0,333 UN 0,333 UN Mat. Novo
Montante curtos de 4x9 < 58 cm UN UN Recortes
Cantoneiras 40 x 120 mm 2 UN 2 UN Mat. Novo
Rolo de manta asfaltica 1 x 10 m 1,2 m 0,125 Rolo Mat. Novo




ITEM QUANT. UN QUANT. TOTAL UN ORIGEM
Pinus tratado 4x9 cm com 3 m de comprimento 6 UN 6 UN Mat. Novo
Guias de Pinus tratado 4x9 cm com 120 cm 1 UN 1 UN Recortes
Verga 4x9 cm com 95 cm de comprimento 2 UN 2 UN Recortes
Placa de OSB de 9,5 mm - 120 x 240 cm 0,666 UN 0,666 UN Mat. Novo
Placa cimenticia de 8 mm - 120 x 240 cm 0,333 UN 0,333 UN Recortes
Placa de Drywall RU de 12,5 mm - 120 x 240 cm 0,333 UN 0,333 UN Mat. Novo
Montante curtos de 4x9 < 58 cm UN UN Recortes
Cantoneiras 40 x 120 mm 2 UN 2 UN Mat. Novo
Rolo de manta asfaltica 1 x 10 m 1,2 m 0,125 Rolo Recortes
QUANT.  PAINEL PORTA EXTERNO (FACE INTERNA EM AREA MOLHADA)  x 1
 
ITEM QUANT. UN QUANT. TOTAL UN ORIGEM
Pinus tratado 4x9 cm com 3 m de comprimento 6 UN 6 UN Mat. Novo
Guias de Pinus tratado 4x9 cm com 120 cm 1 UN 1 UN Recortes
Verga 4x9 cm com 95 cm de comprimento 2 UN 2 UN Recortes
Placa de OSB de 9,5 mm - 120 x 240 cm 0,666 UN 0,666 UN Recortes
Placa de Drywall de 12,5 mm - 120 x 240 cm 0,333 UN 0,333 UN Recortes
Placa de Drywall RU de 12,5 mm - 120 x 240 cm 0,333 UN 0,333 UN Recortes
Montante curtos de 4x9 < 58 cm UN UN Recortes
Cantoneiras 40 x 120 mm 2 UN 2 UN Mat. Novo
Rolo de manta asfaltica 1 x 10 m 1,2 m 0,125 UN Recortes




ITEM QUANT. UN QUANT. TOTAL UN ORIGEM
Pinus tratado 4x9 cm com 3 m de comprimento 6 UN 12 UN Mat. Novo
Guias de Pinus tratado 4x9 cm com 120 cm 1 UN 2 UN Recortes
Verga 4x9 cm com 95 cm de comprimento 2 UN 4 UN Recortes
Placa de OSB de 9,5 mm - 120 x 240 cm 0,66 UN 1,33 UN Mat. Novo
Placa de Drywall de 12,5 mm - 120 x 240 cm 0,66 UN 1 UN Mat. Novo
Montante curtos de 4x9 < 58 cm UN UN Recortes
Cantoneiras 40 x 120 mm 2 UN 4 UN Mat. Novo
Rolo de manta asfaltica 1 x 10 m 1,2 m 0,25 UN Recortes
QUANT.  PAINEL FECHADO INTERNO (COM UMA FACES EM AREA SECA)  x 2
 
ITEM QUANT. UN QUANT. TOTAL UN ORIGEM
Pinus tratado 4x9 cm com 4 m de comprimento 3 UN 6 UN Mat. Novo
Pinus tratado 4x9 cm com 3 m de comprimento 2 UN 4 UN Mat. Novo
Pinus tratado 4x9 cm com 3 m de comprimento 4 UN 8 UN Mat. Novo
Placa de OSB de 9,5 mm - 120 x 300 cm 4 UN 8 UN Mat. Novo
Placa cimenticia de 8 mm - 120 x 300 cm 2 UN 4 UN Mat. Novo
Placa de Drywall de 12,5 mm - 120 x 300 cm 2 UN 4 UN Mat. Novo
Montante curtos de 4x9 90<X<105 cm 6 UN 12 UN Recortes
Montante e reforços curtos de 4x9 cm  <58 cm UN UN Recortes
Cantoneiras 40 x 120 mm 4 UN 8 UN Mat. Novo
Rolo de manta asfaltica 1 x 10 m 2,4 m 0,5 Rolo Recortes




ITEM QUANT. UN QUANT. TOTAL UN ORIGEM
Pinus tratado 4x9 cm com 4 m de comprimento 4 UN 4 UN Mat. Novo
Pinus tratado 4x9 cm com 3 m de comprimento 2 UN 2 UN Mat. Novo
Pinus tratado 4x9 cm com 3 m de comprimento 4 UN 4 UN Mat. Novo
Placa de OSB de 9,5 mm - 120 x 300 cm 4 UN 4 UN Mat. Novo
Placa cimenticia de 8 mm - 120 x 300 cm 2 UN 2 UN Mat. Novo
Placa de Drywall de 12,5 mm - 120 x 300 cm 2 UN 2 UN Mat. Novo
Montante curtos de 4x9 90<X<105 cm 5 UN 5 UN Recortes
Montante e reforços curtos de 4x9 cm  <58 cm UN UN Recortes
Cantoneiras 40 x 120 mm 4 UN 4 UN Mat. Novo
Rolo de manta asfaltica 1 x 10 m 2,4 m 0,25 Rolo Recortes
QUANTITATIVO - PAINEL JANELA  SALA
 
ITEM QUANT. UN QUANT. TOTAL UN ORIGEM
Pinus tratado 4x9 cm com 4 m de comprimento 3 UN 3 UN Mat. Novo
Pinus tratado 4x9 cm com 3 m de comprimento 2 UN 2 UN Mat. Novo
Pinus tratado 4x9 cm com 3 m de comprimento 4 UN 4 UN Mat. Novo
Placa de OSB de 9,5 mm - 120 x 300 cm 4 UN 4 UN Mat. Novo
Placa cimenticia de 8 mm - 120 x 300 cm 2 UN 2 UN Mat. Novo
Placa de Drywall RU de 12,5 mm - 120 x 300 cm 2 UN 2 UN Mat. Novo
Montante curtos de 4x9 90<X<105 cm 6 UN 6 UN Recortes
Montante e reforços curtos de 4x9 cm  <58 cm UN UN Recortes
Cantoneiras 40 x 120 mm 4 UN 8 UN Mat. Novo
Rolo de manta asfaltica 1 x 10 m 2,4 m 0,25 Rolo Mat. Novo




ITEM QUANT. UN QUANT. TOTAL UN ORIGEM
Pinus tratado 4x9 cm com 4 m de comprimento 2 UN 2 UN Mat. Novo
Pinus tratado 4x9 cm com 3 m de comprimento 2 UN 2 UN Recortes
Pinus tratado 4x9 cm com 3 m de comprimento 4 UN 4 UN Recortes
Placa de OSB de 9,5 mm - 120 x 240 cm 2 UN 2 UN Mat. Novo
Placa cimenticia de 8 mm - 120 x 240 cm 1 UN 1 UN Mat. Novo
Placa de Drywall de 12,5 mm - 120 x 240 cm 1 UN 1 UN Mat. Novo
Montante curtos de 4x9 90<X<105 cm 3 UN 3 UN Recortes
Montante e reforços curtos de 4x9 cm  <58 cm UN UN Recortes
Cantoneiras 40 x 120 mm 4 UN 4 UN Mat. Novo
Rolo de manta asfaltica 1 x 10 m 1,25 m 0,125 Rolo Recortes

















APÊNDICE III – ORÇAMENTO CONCRETO 
 
ITEM QUANTIDADE UNIDADE FORNECEDOR 1 VALOR FORNECEDOR 2 VALOR
Formas metálicas 271 m² Tip Form 230,35R$      
Formas metálicas 271 m² Mills 579,94R$      
Formas metálicas 271 m² Metax 444,44R$      
Concreto fck 25 MPa 22,46 m³ Polimix 5.571,07R$  Brasmix 5.795,71R$  
Caminhão Bomba 22,46 m³ Bueno Cruz 673,80R$      
Desmoldante 271 m² Leroy Merlin 213,80R$      
Tela Q.92 15x15 (2,45x6m) 11 Telas Arcelor Mittal 1.657,86R$  
Tela Q.138 10x10 (2,45x6m) 13 Telas Arcelor Mittal 2.858,90R$  
Barra CA-50 8mm 12m 18 Barras Arcelor Mittal 562,91R$      
REVESTIMENTO Gesso 20 kg 42 sacos Telha Norte (Argo) 961,80R$      Leroy Merlin (Gesso Facil) 486,78R$      
Tesouras do telhado 4 tesouras SINAPI MG 3.366,12R$  
Trama de madeira 45,12 m² SINAPI MG 549,56R$      
Telhamento 45,12 m² SINAPI MG 1.258,40R$  
MÃO DE OBRA Mão de Obra 1 dia
614,64R$                                       
CONCRETO 
COBERTURA







10.303,03R$                                                                                                                












Montagem das formas (formas, instalações eletricas 
e hidraulicas, aplicação de desmoldante e 
desforma)
268 0,62 hh/m² Pedreiro Oficial 21 85,26R$  1.790,51R$       Techne Edição 167
Montagem das formas (Armaduras metalicas) 240,1 0,12 hh/m² Armador 4 80,68R$  322,71R$           Techne Edição 167
Marcação das paredes 45 0,037 hh/m Pedreiro Meio-Oficial 1 68,56R$  68,56R$             Techne Edição 167
Pedreiro Oficial 6 89,03R$  534,16R$           
Pedreiro Meio-Oficial 6 68,56R$  411,37R$           
0,5 hh/m² Gesseiro 10 95,46R$  954,63R$           
0,13 hh/m² Servente 3 63,16R$  189,47R$           
Radier (Armaduras metalicas) 112,7 0,12 hh/m² Armador 2 80,68R$  161,36R$           Techne Edição 167
Pedreiro Oficial 2 89,03R$  178,05R$           
Pedreiro Meio-Oficial 2 68,56R$  137,12R$           
4.747,94R$    
5.555,09R$    
10.303,03R$  
Concretagem (Radier) 6 5,1 hh/m³ Techne Edição 167




Concretagem (Paredes e Lajes) 16,46 5,1 hh/m³ Techne Edição 167
Gesso Corrido 145 TCPO WEB 2017
 
 
ITEM QUANT. UN QUANT. TOTAL UN ORIGEM
Formas metalicas (Mills) 271 m² 271 m² Aluguel
Formas metalicas (Metax) 271 m² 271 m² Aluguel
Formas metalicas (Tip Form) 271 m² 271 m² Aluguel
Concreto fck 25 MPa 22,46 m³ 16,46 m³ MAT. NOVO
Gesso Corrido 5,9 Kg/m² 831,9 Kg MAT. NOVO
Tela Q.92 15x15 (2,45x6m) 2,49 Kg/m² 11 Telas MAT. NOVO
Tela Q.138 10x10 (2,45x6m) 2,49 Kg/m² 13 Telas MAT. NOVO
Barra CA-50 8mm 83,2 kg 18 barras de 12m MAT. NOVO
Caminhão Bomba 22,46 m³ 22,46 m³ MAT. NOVO
Tesouras (item 92558) SINAPI MG 841,51 R$/tesoura 4 tesouras MAT. NOVO
Trama de madeira (item 92543) SINAPI MG 12,18 R$/m² 45,12 m² MAT. NOVO
Telhamento com telha de fibrocimento (item 0075) SINAPI MG 27,89 R$/m² 45,12 m² MAT. NOVO
Desmoldante 271 m² 27,10 L MAT. NOVO
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